

แผนปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2568

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการองค์ความรู้เพื่อการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคที่ยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ
1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทางการค้าและการพัฒนาผ่านกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคให้ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง	1.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรทางการค้าในระดับประเทศและภูมิภาค	โครงการยกระดับความสามารถในเชิงธุรกิจผู้ประกอบการสตรีไทยในตลาดสากล: เจาะตลาดประเทศออสเตรเลีย (Thailand's Female Business Leader Program)	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า	3,000,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,733,041.00
	1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการค้าให้กับบุคลากรทางการค้าในระดับประเทศและภูมิภาค	โครงการมหกรรมการค้าและการพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก (Thailand Trade and Development Festival)	มูลค่าเพิ่มที่ได้จากกิจกรรมทางวิชาการ	32,678,700.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	32,678,700.00
2 สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่ทันสมัยและตอบโจทย์การแข่งขันด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาค	2.1 พัฒนางานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Fundamental research, Rapid research Action	โครงการประชาคมข่าวกรองทางการค้าแห่งชาติ	จำนวน Mini Publication ที่มีการนำเสนอต่อภายนอก	5,000,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000,000.00
	2.2 ถ่ายทอดสื่อสารงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	แนวทางการปรับตัวของไทยและอาเซียนในกระแสเศรษฐกิจโลก : กรณีศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว	จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยนำไปใช้อ้างอิง และหรือใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย	1,148,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่าย
	2.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการให้กับผู้กำหนดนโยบาย	การใช้ประโยชน์ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษไทย	จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยนำไปใช้อ้างอิง และหรือใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย	1,400,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่าย
		โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน BCG บนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs	จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยนำไปใช้อ้างอิง และหรือใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย	682,496.50	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่าย
		โครงการแนวทางการปรับตัวรองรับมาตรการทางการค้าเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs	จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยนำไปใช้อ้างอิง และหรือใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย	501,110.75	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ
		แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)	ร้อยละของความพึงพอใจต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์	134,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่าย
3 ยกระดับองค์กรผ่านความร่วมมือในระดับภูมิภาคและใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย	3.1 เสริมสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนางานวิชาการ (Resources: Fund, Knowledge, Human resource)	โครงการ Enhancing AHKFTA Utilization through Harmonized and Sustainable Operations in the Digital Era	จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยนำไปใช้อ้างอิง และหรือใช้เป็น ข้อเสนอเชิงนโยบาย	1,863,643.11	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ/ กั้นเงิน งบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่าย
		โครงการ Technical Assistance to Strengthen Competition Law Enforcement in ASEAN - Phase 3	จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยนำไปใช้อ้างอิง และหรือใช้เป็น ข้อเสนอเชิงนโยบาย	8,882,489.59	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ/ กั้นเงิน งบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่าย
	3.2 พัฒนา Platform เพื่อการเชื่อมโยงและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ	โครงการคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) ปีที่ 3	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่าน Platform	7,450,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,450,000.00
	3.3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยใช้ นวัตกรรมที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับ	โครงการบริหารจัดการองค์กร	มีกระบวนการทำงาน กิจกรรม และระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม	8,595,034.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,595,034.00
		โครงการปรับปรุงสำนักงานสถาบัน	มีกระบวนการทำงาน กิจกรรม และระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม	7,000,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ/ กั้นเงิน งบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่าย
		โครงการงบบุคลากรภาครัฐ	มีกระบวนการทำงาน กิจกรรม และระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม	27,276,448.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	27,276,448.00
		ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากร	บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด	2,500,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,500,000.00
ค่าใช้จ่ายตามแผนวัฒนธรรมองค์กร		บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ
		โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน และ ความคุ้มค่าในการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0	การประเมินประสิทธิภาพ/ ความ คุ่มค่าในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนา องค์กรให้ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 ตอบสนองกับความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย	500,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000.00
		โครงการประเมินความพึงพอใจ และความเชื่อมั่น ในการดำเนินงาน	ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ และความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย	500,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	250,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม โปรแกรมลิขสิทธิ์ (สำหรับทดแทน)	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,988,300.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,988,300.00
		ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม	โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานภายในองค์กร	114,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	114,000.00
		โครงการส่งเสริมนักขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0 The ITD's Smart Talk 5.0 in Digital Transformation era.	ผลงานทางวิชาการ ข้อมูลองค์ความรู้ ที่เผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านสื่อทั้ง รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ไม่น้อย กว่า 250 ครั้ง	2,159,318.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,159,318.00
			รวมทั้งสิ้น	113,673,539.95			